

Harmonogram - oprava žel. přejezdů a vozovek

DenT	Datum	4a beton	4b asfalt	5 beton	1 asfalt	2 asfalt	3 asfalt	Papírny asfalt	Ekotrend asfalt						
Út	28.07.														
St	29.07.	očista													
Čt	30.07.														
Pá	31.07.			očista	← kritický bod - vypravení vlaku -Trojek, p. Večeřa informován										
So	01.08.														
Ne	02.08.														
Po	03.08.	betonáž		betonáž	← milník - zahájení betonáže										
Út	04.08.														
St	05.08.									Legenda:					
Čt	06.08.									očištění	očištění žel. přejezdu, příprava na betonáž				
Pá	07.08.														
So	08.08.									očištění + bourání	vybourání kolejí, příprava na asfaltování 12 cm				
Ne	09.08.														
Po	10.08.									betonáž	zahájení vybetonování + tvrdnutí				
Út	11.08.														
St	12.08.									frézování	frézování vozovky				
Čt	13.08.		ořista + bourání												
Pá	14.08.									asfaltování	asfaltování vozovky 8+4 cm				

[illegible]